

RAPORTUL DE PROGRES simplificat nr. 7s

Perioada de raportare 01.02.2015 – 31.03.2015

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare

3. Operațiunea: 2.3.3 – Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

S.C. GNOSIS KERNEL S.R.L

Adresa:

România, Județul Ilfov, Oraș Otopeni Str. Steaua Rosie Nr 31, cod poștal 075100

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail

Mihail Savaniu, Tel 021 569 25 25, Fax 0378 104 930, Email : office@gnosis-kernel.ro

CUI/Codul fiscal:

Cod de înregistrare fiscală: RO27244244

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR:

47519

Numele proiectului:

Metoda inovativa de fabricatie, cu consum redus de energie, a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune

Operațiunea:

2.3.3

Contract de finanțare nr.:

527 / 31.07.2013, Act aditional 1/2014

Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate):

Bucuresti – Ilfov, Bucuresti

6. Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, și/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la fața locului.

Măsura	Termen propus	Descrierea modului de implementare	Termen realizat	Obs.
NU SE COMPLETEAZĂ				

7. Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menționăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanțare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială.

7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități ¹	Partener	Realizat anterior ² Nu se completează	Planificat pentru perioada de raportare ²	Realizat în perioada de raportare ²	Activități care se vor reprograma ² Nu se completează
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.1 Activitati CD in vederea proiectarii, realizarii si avizarii caietului de sarcini pentru proiectul tehnic	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
1.2 Studiu tehnic privind <i>Elaborarea solutiilor pentru tehnologia noua de fabricatie</i>	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
1.3 Achizitii active fixe corporale TIC	GNOSIS KERNEL SRL		DA parțial	NU	
2.1 Activitati de achizitie materiale necesare pentru experimentarea procesului inovativ de extruziune	GNOSIS KERNEL SRL		DA parțial	DA parțial	
2.2. Activitati de experimentare a procesului inovativ de extruziune, folosind celula de fabricatie dezvoltata	GNOSIS KERNEL SRL		DA, parțial	DA, parțial	
3.1. Activitati de achizitie de servicii suport pentru inovare referitoare la studii de piata	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
3.2 Activitati de achizitie de servicii de consultanță pentru inovare: asistență tehnologică, instruire, realizarea documentatiei de fabricatie	GNOSIS KERNEL SRL		NU	DA, partial	
3.3 Activitati de achizitii servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laborator	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
3.4 Activitati de achizitie de Servicii de consultanță pentru inovare: servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor	GNOSIS KERNEL SRL		NU	Da, partial	
4.1. Activitati de achizitie proiect tehnic pentru celula de fabricatie (achizitie drepturi de utilizare - desene tehnice)	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.2. Achizitie de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în	GNOSIS KERNEL SRL		DA parțial	DA, parțial	

ciclul productiv (echipamente auxiliare pentru celula de productie)					
4.3. Achizitie de utilaje, instalatii și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv (componente celula de fabricatie)	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.4 Activitati de pregătire de fabricație/ de punere în funcțiune (asamblare componente celula de fabricatie)	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.5. Activitati de exploatare a rezultatului prin producerea lui pe scara larga	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
4.6. Comercializarea rezultatelor	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	
5.1. Activitati de informare si publicitate privind proiectul	GNOSIS KERNEL SRL		Da, partial	Da, partial	
6.1. Activitati de management de proiect	GNOSIS KERNEL SRL		DA partial	DA partial	
6.2. Activitati de audit extern	GNOSIS KERNEL SRL		NU	NU	

¹ În coloana 1 se vor trece toate activitățile din Cererea de Finanțare, 2.6. Calendarul activităților (*inclusiv nr. curent al activității așa cum este în 2.6. Calendarul activităților*).

² În colanele 4, 5 se va trece **DA integral** sau **Da parțial** sau **NU**, după caz, pentru acele activități/subactivități care fac obiectul Raportului de progres. În cazul în care sunt realizări parțiale, se va face expune clar și concis stadiul îndeplinirii activității/subactivității respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării (se reprogreamază pentru perioada următoare). În coloana 6 se vor trece în dreptul activităților reprogramate, acele subactivități/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

7.2. Rezultatele obținute până în acest moment

Denumirea rezultatului ¹	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități ²	Documentul care atestă rezultatul ³	Anticipat în CF aprobată	Realizat anterior	Realizat în perioada de raportare
1	2	3	4	5	6
Caiet de sarcini proiect tehnic. Schema bloc solutie tehnologica	1.1	PVAI schema bloc solutie tehnologica nr. 1461/25.08.2013 PVAI schema bloc solutie tehnologica nr. 1897/12.12.2013	1		0
Lot 1 cadru instalatie extruziune, Lot 2 sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice), Lot 3 linie centrala ghidare si perforare	4.3	PVR 1818/20.12.2013 + PIF 1837/06.01.2014 cadru instalatie extruziune PVR 1819/20.12.2013 + PIF 1838 /06.01.2014 Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice) PVR 1820/20.12.2013 +	1		0

		PIF 1839/06.01.2014 linie centrala de ghidare si perforare			
Studiu solutii tehnice	1.2	PVAI Studiu solutii tehnice nr. 1797/12.12.2013	1		0
Desene tehnice pentru celula de fabricatie	4.1	PVR 1596/04.10.2013 PVR 1634/11.10.2013	1		0
Contract de furnizare Lot 1 cadru instalatie extruziune, Lot 2 sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice), Lot 3 linie centrala ghidare si perforare	4.3.	PVR 1818/20.12.2013 + PIF 1837/06.01.2014 cadru instalatie extruziune PVR 1819/20.12.2013 + PIF 1838 /06.01.2014 Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice) PVR 1820/20.12.2013 + PIF 1839/06.01.2014 linie centrala de ghidare si perforare	3		0
Proiect tehnic modul extruziune	1.1	PVR 1596/04.10.2013 (partial) PVR 1634/18.10.2013(final)	1		0
Chingi gase, lanturi, carlig de ridicare, cabluri, chingi circulare	4.2	PVR nr. 2146/19.04.2014 (cheltuieli IIP - Chingi gase)	1		0
		PVR nr 2159/ 24.06.2014 (Set accesorii (lanturi, carlig de ridicare, cabluri)	1		0
		PVR nr. 2214 / 10.07.2014 (cheltuieli IIP- Set Accesorii: Chingi circulare)	1		0
Contract de furnizare cu SC Metatools SRL, nr. 2182/03.07.2014 (cheltuieli IIP - Set accesorii – Dispozitiv de ambalat cu banda si capse)	4.2	PVR nr 2269/ 30.07.2014	1		0
Contract de furnizare cu SC Metatools SRL, nr. 2182/03.07.2014 (cheltuieli IIP - Accesorii pentru ambalare produse (fierastrau de mana, cleste, ciocan)	4.2	PVR nr. 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208 / 09.07.2014	1		0
Contract de furnizare cu SC Metatools SRL, nr. 2180/ 03.07.2014 (cheltuieli IIP Set utilaje diverse pentru dulgherie (fierastrau de masa, masina de batut cuie, masina de gaurit)	4.2	PVR nr. 2192, 2194, 2196, 2210 / 09.07.2014	1		0

Contract de furnizare cu SC Metatools SRL 2179/03.07.2014 (cheltuieli IIP- Container de atelier fix 1000 litri)	4.2	PVR nr 2231, 2232, 2233 din 16.07.2014	1		0
Contract de furnizare cu SC Meta Sisteme de Rafturi SRL 2172 din 30.06.2014 (cheltuieli IIP - Set Rafturi metalice industriale (4set)	4.2	PVR nr 2249/ 23.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Set accesorii Compartiment Cuptoare Termice – Trusa de prim ajutor	4.2	PVR nr. 2265 din 29.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Masa de ambalat)	4.2	PVR nr 2247 din 23.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Set rafturi metalice industriale depozit materie prima (1 set))	4.2	PVR nr 2259 din 28.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Masa de asteptare)	4.2	PVR nr. 2267, 2271, 2272, 2273 din 29.07.2014	1		0
(cheltuieli IIP - Set accesorii – dulap scule)	4.2	PVR nr. 2279 din 31.07.2014	1		0
(echipamente TIC - Tableta grafica)	4.2	PVR nr. 2281 din 31.07.2014	3		0
mașină verticală de găurit (1 buc), polizor dublu cu picior (1 buc), utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) pentru compartiment extruziune, utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) pentru compartiment debitare materie primă și mașină universală de rectificat cilindric interior și exterior (1 buc), Contract de furnizare nr. 2219 / 14.07.2014	4.2	PVR 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 / 26.08.2014	4		0
mașină de frezat universală cu CNC	4.2	Contract 2477 / 21.10.2014	1		0
presa hidraulică	4.2	PVR nr. 2683/06.02.2015	1		0
Strung cu CNC	4.2	Contract 2476 / 21.10.2014	1		0
Strung universal	4.2	PVR nr. 2685/06.01.2015	1		0
Statie de lucru Asus G750JZ	4.2	PVR 2512 / 30.10.2014	1		0
Statie de lucru Lenovo Lenovo IdeaPad Y50-70	4.2	PVR 2514 / 30.10.2014	1		0
Cuptor termic cu vatra rotativă	4.2	Contract nr. 2812/03.03.2015	1		1
Motostivuatorul	4.2	Contract nr. 2853/25.03.2015	1		1
Rugozimetru	4.2	PVR 2877/30.03.2015	1		1
Durometru	4.2	PVR nr. 2865/27.03.2015	1		1
Carucior de transport cu ridicare	4.2	PVR 2863 / 27.03.2015	1		1

Manipulator de transport	4.2	PVR 2873 / 30.03.2015	1		1
--------------------------	-----	-----------------------	---	--	---

ea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.

² Se trece numărul și denumirea activității din care provine rezultatul, așa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităților.

³ Se trece numele, numărul și data documentului care atestă obținerea rezultatului (ex. contract de achiziție nr.../din..., proces verbal de recepție nr.../ din..., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terț, etc.).

⁴ În colanale 4 și 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.

NOTĂ: Orice activitate desfășurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcție, contract de servicii/furnizare produse etc., achiziție de echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri, proces verbal de recepție. Proces verbal de punere în funcțiune etc.).

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

REZULTATUL CERCETĂRII		
Dacă proiectul presupune activități de cercetare:		
Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentație execuție, prototip, teste și încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepție (după caz) – se anexează procesele verbale	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate
Caiet de sarcini proiect tehnic. Schema bloc soluție tehnologică	PVAI schema bloc soluție tehnologică nr. 1461 / 25.08.2013	Anexa la RP1
Studiu soluții tehnice	PVAI studiu soluții tehnice 1897 / 12.12.2013	Anexa la RP2
Studiu tehnic al soluțiilor de izolare antivibratila a ciocanului de forja pneumatic din cadrul fluxului de fabricație a corpurilor cave prin ecoextruziune	PVAI nr. 2119/ 31.05.2014	Anexa la RP 4
Raport experimental celula de fabricație a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune – raport nr 1 din 30.06.2014	PVAI 2189 / 09.07.2014	Alexa la RP4
Raport experimental celula de fabricație a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune – raport nr 2 din 31.10.2014	PVAI 2597/20.11.2014	Alexa la RP6s2
Raport experimental celula de fabricație a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune – raport nr 3 din 30.10.2014		
Raport experimental celula de fabricație a corpurilor cave sau profilate prin ecoextruziune – raport nr 4 din 31.03.2015		Anexa la RP7s

SERVICII				
Dacă proiectul presupune servicii:				
Tip serviciu	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Documentații/livrabile recepționate în urma serviciilor	Departamentul care utilizează rezultatele serviciului	Proces verbal primire semnat / Proces verbal de recepție

ECHIPAMENTE CD și IT (active corporale și obiecte de inventar)
Dacă proiectul presupune livrare de echipamente

Echipament	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune
Cadru instalatie extruziune	Contract nr. 1707/31.10.2013 cu CEROB SRL	3	Compartiment extruziune	Da	PVR 1818/20.12.2013 + PIF 1837/06.01.2014
Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice)		1	Compartiment extruziune	Da	PVR 1819/20.12.2013 + PIF 1838 /06.01.2014
Linie centrala de ghidare si perforare		2	Compartiment extruziune	Da	PVR 1820/20.12.2013 + PIF 1839/06.01.2014
Set unelte ciocane, fierastrau, clesti	Contract nr. 2182/03.07.2014 cu Metatools SRL	6	compartiment ambalare	Da	PVR 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208 / 09.07.2014
Ciocan pneumatic de batut cuie	Contract nr. 2180/03.07.2014 cu Metatools SRL	7	compartiment ambalare	Da	PVR 2194/ 09.07.2014
Fierastrau circular		8		da	PVR 2192/ 09.07.2014
Masina de gaurit		9		da	PVR 2196 / 09.07.2014
Masina de gaurit		10		da	PVR 2210/ 09.07.2014
Container cu podea rabatabila	Contract nr. 2180/03.07.2014 cu Metatools SRL	11	compartimentul cuptoare termice	da	PVR 2231/ 16.07.2014
Container cu podea rabatabila		12	compartimentul extruziune	da	PVR 2232 /16.07.2014
Container cu podea rabatabila		13	compartimentul prelucrari mecanice	da	PVR 2233 / 16.07.2014
Dispozitiv de ambalat cu banda si capse	Contract nr. 2182/03.07.2014 cu SC Metatools SRL	22	compartiment ambalare	Da	PVR 2269/ 30.07.2014
Sistem de rafturi multipal	Contract nr. 2172/30.06.2014 cu SC Meta Sisteme de rafturi SRL	14	Depozit produse finite, extruziune, depozit deseuri	da	PVR 2249/ 23.07.2014
Masa amabalare 4 module	Comanda nr. 2187/08.07.2014 catre MB Telecom SRL	15	Compartiment ambalare	da	PVR 2247/23.07.2014
Set rafturi metalice industriale		16	Compartiment depozit materie prima	da	PVR 2259/28.07.2014
Masa de asteptare		17	compartiment prelucrari mecanice	da	PVR 2267/29.07.2014
Masa de asteptare		18		da	PVR 2271/29.07.2014
Masa de asteptare		19		da	PVR 2272/29.07.2014
Masa de asteptare		20		da	PVR 2273/29.07.2014
Dulap scule echipat	Nota nr. 2266/ 29.07.2014	23	Compartiment debitare materie prima	da	PVR 2279/31.07.2014
Tableta grafica	Nota nr. 2262/ 28.07.2014	21	Administratie	da	PVR 2281/31.07.2014
Mașină verticală de găurit (1 buc)	Contract de furnizare nr. 2219 / 14.07.2014	29	Compartiment prelucrari mecanice	Da	PVR 2322 / 26.08.2014 ,
Polizor dublu cu picior (1 buc)		28	Compartiment prelucrari mecanice	Da	PVR 2323 / 26.08.2014
Utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc)– HB 460		27	Compartiment extruziune	Da	PVR 2324 / 26.08.2014
Utilaj de debitare cu bandă continuă cu două coloane și accesorii (1 buc) – HB		25	Compartiment debitare materie prima	Da	PVR 2325 / 26.08.2014

500					
Mașină universală de rectificat cilindric interior și exterior (1 buc),		26	Compartiment prelucrari mecanice	da	PVR 2326 / 26.08.2014
Statie de lucru Asus G750JZ	Nota nr. 2493 / 27.10.2014	30	proiectare mecanica	da	PVR 2512 / 30.10.2014
Statie de lucru Lenovo Lenovo IdeaPad Y50-70		31		da	PVR 2514 / 30.10.2014
Rugozimetru	Nota privind valoarea estimativa nr.2852/25.03.2015		Compartiment Prelucrari mecanice	da	PVR 2877/30.03.2015
Durometru	Nota privind valoarea estimativa nr.2832/13.03.2015		Compartiment Prelucrari mecanice	da	PVR nr. 2865/27.03.2015
Carucior de transport cu ridicare	Nota privind valoarea estimative nr. 2738/09.02.2015		Compartiment Prelucrari mecanice	da	PVR 2863 / 27.03.2015
Manipulator de transport	Nota privind valoarea estimative nr. 2740/09.02.2015		Compartiment Prelucrari mecanice	da	PVR 2873 / 30.03.2015

NECORPORALE

Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

Tip necorporal	Documentație atașată la dosarul proiectului (dosarul achiziției, contract semnat)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepție și punere în funcțiune
Desene tehnice pentru celula de fabricație	Contract 1556/16.09.2013 cu DBV research SRL	4	Proiectare mecanica	Da	PVR 1596/04.10.2013 PVR 1634/11.10.2013

LUCRĂRI

Dacă proiectul presupune lucrări

Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres
Autorizație de construire – se anexează copia la raportul de progres
Raportul dirigintelui de șantier – se anexează copia la raportul de progres
Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres

7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

Nu se completează

7.4. Aspecte legate de egalitatea de șanse (dacă este cazul)

Nu se completează

7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Activitatea (inclusiv nr. acesteia din 2.6 Calendarul activităților)	Descrierea problemei	Soluție/proponere pentru rezolvare	Termene
--	----------------------	------------------------------------	---------

Nu se completează		
-------------------	--	--

7.6. Modificări propuse față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI)

Modificări operate

Act adițional/Notificare	Obiectul actului adițional/Notificării	Motivația
Nu se completează		

Modificări previzionate

Nu se completează

7.7. Vă rugăm să precizați stadiul la care se află achizițiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanțare (se trec toate achizițiile care încep/se derulează/s-au finalizat în perioada de raportare):

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică
F. Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării – 17. Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv						
Compartiment cuptoare termice						
1	Cuptor termic cu vatra rotativa (1 buc)	Estimat: 710.000 F avans 50%: 189444 lei + 45466,56lei TVA	Achizitie prin procedura simplificata	1	16	Finalizat prin contract nr. 2812/03.03.2015 cu SC CALORIS GROUP SA, CIU: RO13657569 , F avans 50% nr.153454 din 06.03.2015
2	Camera de racire (1 buc)	Estimat: 100.000		1	16	neinceputa
3	Transportor cu role (5 buc)*	Estimate: 8.500		1	16	Finalizata
4	Container de atelier fix 1000 litri (1 buc)	Estimat: 5100 Facturat : 3.183 lei +763,92 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat prin contract nr. 2179 /03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871 , FF 230 din 16.07.2014
5	Sistem de comutare cu role (1 buc)*	8.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	16	neinceputa
6	Macara pivotanta dotata cu electropalan de 2 tone (1 buc) *	61.000		1	16	Demarata, in stadiul de discutii cu potentiali ofertanti
7	Set accesorii (clesti manevra, chingi, cabluri, etc) (1 set)	Estimat: 7000 Facturat : Chingi (gase): 213,1 lei +51,14, Cabluri :	Achizitie directa	1	16	Chingi gase: Finalizat cu FF 0033407/19.06.2014 – Proflex SRL Cabluri Finalizat cu

		409,6 lei + 98,3 lei TVA				FF 40654/24.06. 2014 – El- Car
8	PSI (4 buc stingatoare incendiu, 4 buc. Hidrant) (1 set)	5.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	16	neinceputa
Depozit materie prima						
9	Set rafturi metalice industriale (1 set)	Estimat: 20.000 Facturat : 45.870 lei +11008,8 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizata cu FF 25/28.07.2014 – MB Telecom SRL
10	Motostivuator Q utila 6 – 8 t (1 buc)	Estimat: 180.000, contractat: 142.600 lei + TVA	Achizitie directa	1	16	Achizitie demarata, s-a semnat ctr. nr. 2853/25.03.2015 cu SC Vectra Exim SRL
11	Set Accesorii: chingi, cleste, carlig de ridicare,etc) (1 set)	Estimat: 3.500 lei Facturat : Chingi : 236,54 lei +56,77 lei TVA ; Cleste : 40 lei +9,6 Lei TVA ; Carlig de ridicare : 282,01 lei +67,68 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Chingi circulara 6t 4m = Finalizat cu FF 033827/10.07.2017 cu Proflex SRL; Cleste: - finalizat Ctr. 2182/03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871, FF217/08.07.2014; Carlig de ridicare : Finalizat cu FF 40654/24.06.2014 – El-Car SRL
Depozit produse finite						
12	Set Rafturi metalice industriale (2 seturi)	Estimat: 14.000 lei Facturat : 6.798,25 lei +1.631,58 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat cu FF 135/21.07.2014 lei si FF 136/21.07.2014 cu Meta Sisteme de rafturi SRL
Depozit Deseuri						
13	Set Rafturi metalice industriale (1 set)	Estimat: 7.000 lei Facturat : 13.596,5 lei +3263,16 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat cu FF 135/21.07.2014 lei si FF 136/21.07.2014 cu Meta Sisteme de rafturi SRL
Compartiment ambalare produse						

14	Set utilaje diverse de dulgherie (2 masini de gaurit si insurubat cu acumulator link, 1 fierastrau de masa, 1 masina de batut cuie) (1 set)	Estimat: 9.500 lei Facturat : 5.918,5 lei +1420,44 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat cu FF 221/09.07.20 14 lei si cu Metatools SRL si Contract nr. 2180 din 03.07.2014
15	Masa de ambalat (1 buc)	Estimat: 2.000 lei Facturat : 5060 lei +1214 lei TVA		1	16	Finalizat cu FF 24/23.07.201 4 lei cu MB Telecom SRL
16	Set Accesorii (1 Dispozitiv de ambalat cu banda, Diverse unelte de mana: 2 ciocane, 2 clesti, 1 fierastrau de mana, etc) (1 set)	Estimat: 1.200 lei Facturat : <u>Dispozitiv de ambalat</u> : 880 lei +211,2 lei TVA ; Ciocane, 2 clesti fierastrua de mana = 220 lei +52,8 lei TVA		1	16	Dispozitiv de ambalat: Finalizat cu FF 242/30.07.20 14 lei cu Metatools SRL; FF 217 / 08.07.2014 lei cu Metatools Si Ctr. 2182/03.07.2 014
Compartiment debitare materie prima						
17	Utilaj de debitare cu banda continua cu doua coloane si accesorii (1 buc)	Estimat: 88.000 lei Facturat : 13.415 euro (aproximativ 59.026 lei)	Achizitie directa	1	16	Finalizata integral prin contractul nr. 2219/ 14.07.2014 si PVR 2325 / 26.08.2014
18	Set Accesorii (1 dulap de scule, 1 set chingi) (1 set)	Estimat: 3.100 lei Facturat : <u>Dulap scule</u> : 2801,06 lei +672,25 lei TVA, Set <u>Chingi 6t6m</u> : 650,16 lei+ 156,04 lei TVA		1	16	Finalizata – FF 420062905/3 1.07.2014 cu Toya Romania SA; Chingi gase: Finalizat cu FF 0033407/19.0 6.2014 – Proflex SRL
Compartiment extruziune						
19	Cadru instalatie extruziune (1 buc)	Estimat: 500.000 lei Facturat : 647.500 lei + 155.400 lei TVA	Achizitie derulata prin procedura cf. ord. 1050/2012	3	6	Finalizat s-a semnat contractul de furnizare nr. 1707/ 31.10.2013 cu CEROB SRL, CF RO 370500; FF 6738.1/
20	Sistem hidraulic (centrala cu elemente de executie hidraulice) (1 buc)	Estimat:		3	6	

		360.000 lei Facturat : 486.800 lei + 116.832 lei TVA				20.12.2013 FF 6738.2/ 20.12.2013
21	Linie centrala ghidare si perforare (1 buc)	Estimat: 150.000 lei Facturat : 214.250 lei + 51.444 lei TVA		3	6	FF 6838.3/ 20.12.2013
22	Utilaj de debitare cu banda continua cu doua coloane si accesorii (1 buc)	Estimat: 88.000 lei Facturat: 13.415 euro (aproximativ 59.026 lei)	Achizitie directa	1	16	Finalizata integral prin contractul nr. 2219/ 14.07.2014. si PVR 2324/ 26.08.2014
23	Transportoare cu role (4 buc)*	Estimat: 6.700 lei	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	S-a achizitionat manipulatorul de transport in locul transportorului cu role.
24	Container de atelier fix 1000 litri (1 buc)	Estimat: 5.100 lei Facturat : 3.183 lei +763,92 lei TVA	Achizitie directa	1	16	Finalizat prin contract nr. 2179 /03.07.2014 cu SC Metatools SRL, CUI 11013871 , FF 230 din 16.07.2014
25	Set rafturi metalice depozit SDV (cu lungimea de 2.7 m cu adancimea de 1.1 m) (1 set)	Estimat: 7.000 lei Facturat : 13.596,5 lei +3263,16 lei TVA	Achizitie directa	1	6	Finalizat cu FF 135/21.07.20 14 lei si FF 136/21.07.20 14 cu Meta Sisteme de rafturi SRL
26	Macara pivotanta dotata cu electropalan de 2 tone (1 buc)	61.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	inceputa
27	Set Accesorii (1 set chingi cu lungime de 2m, 2 seturi de 2 bucati din lant cu grosimea de 8 mm si prevazute cu carlige avand lungimea de 2 m)	Estimat: 2.500 lei <u>Facturat:</u> Chingi : 79,9 lei +19,18 lei TVA, Lanturi : 1070 lei + 256,80 lei TVA Carlig : 282,01 lei +67,68 lei TVA	Achizitie directa	1	6	<u>Chingi</u> <u>circulara</u> <u>3t2m:</u> Finalizata cu FF 033827/10.07 .2014 cu Proflex SRL; <u>Lanturi</u> + <u>Carlig:</u> Finalizat cu FF 40654/24.06. 2014 cu El- Car SRL;

Compartiment pregatire extruziune						
29	Instalatie de destunderizare mecanica (1 buc)	67.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	inceputa
30	Transportoare cu role (3 buc)*	5.000		1	6	finalizata
31	Camera de asteptare izolata termic (1 buc)*	10.000		1	6	Neinceputa
32	Set Accesorii (Clesti de forja - in regie proprie) (1 set)*	1.200		1	6	Neinceputa
Compartiment prelucrari mecanice						
33	Masina de frezat universala cu CNC (1 buc)	Estimat: 280.000 Facturat: 110.523 euro, respectiv 489.119,54 lei	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	Achizitie demarata, s-a semnat ctr.2477 /21.10.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
34	Strung universal (1 buc)	Estimat: 70.000 lei Facturat: 27.217 euro, respectiv 120.448,83 lei		1	6	Achizitie demarata, s-a semnat ctr. nr. 2475/ 21.10.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
35	Masina universala de rectificat cilindric interior si exterior (1 buc)	Estimat: 130.000 Facturat: 27.500 euro, respectiv 121.068,75 lei		1	6	Finalizata integral prin ctr. 2219/14.07.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH; si PVR 2326/ 26.08.2014
36	Strung cu CNC (1 buc)	Estimat: 350.000 lei Facturat: 84.024 euro, respectiv 120.448,73 lei		1	6	Achizite demarata, s-a semnat ctr. nr. 2476 / 21.10.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
37	Masina verticala de gaurit (1 buc)	Estimat: 16.000 lei Facturat: 3.732 euro, respectiv 16.430,25 lei		1	6	Finalizata integral prin ctr. 2219/14.07.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH; si PVR 2322 si 2323 / 26.08.2014
38	Polizor dublu cu picior (1 buc)	Estimat: 3.500 Facturat: 700 euro, respectiv 3081,75 Lei		1	6	
39	Container de atelier fix 1000 litri (1 buc)	Facturat : 3.183 lei +763,92 lei TVA		Achizitie directa	1	16

						SRL, CUI 11013871 , FF 230 din 16.07.2014
40	Transportoare cu role (7 buc)*	12.000		1	6	S-a achizitionat manipulatorul de transport in locul transportorului cu role.
41	Masa de asteptare (4 buc)	Estimat: 3.000 lei Facturat 8840 lei + 2121,6 lei TVA	Achizitie directa	1	6	Finalizat cu FF 26/ 29.07.2014 cu MB Telecom SRL
42	Set echipamente pentru verificare si control final (1 rugozimetru, 1 durimetru, 1 subler, 1 micrometru) (1 set)	Estimat: 40.000 Facturat: 11.270,72 lei + TVA	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	S-au achizitionat 1 durometru (FF0008/27.03.2015) si 1 rugozimetru (FF0291 / 30.03.2015)
Compartiment pregatire materie prima						
43	Presa hidraulica (1 buc)	Estimat: 135.000 lei Facturat: 35.000 euro, respectiv 154.893 lei	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	6	Finalizata FF nr.40133988/ 10.12.2014 cu KNUTH Werseugmaschinen GmbH
44	Set Accesorii (Cleste de forja – regie proprie, Cabluri - doua seturi de 2 lanturi cu lungime de 2 m, 1 statie de compresoare de aer) (1 set)	5.700		1	6	Neinceputa
A. Cheltuieli pentru activitățile de dezvoltare experimentală - 8. Cheltuieli pentru achiziția de materiale, consumabile și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală						
1	8 tone - Otel E355; St 52; EN 10025-2:2004 2 tone – Otel C 45 E; OLC45; EN10083/2 – 2006 1 tona – Otel AISI 316 L;	Estimat: 50.000 lei Facturat pana la acest moment: 22.054,29 lei + TVA	Achizitie directa	6	8	Inceputa , cf FF A140001618/ 05.03.2014, FF 2012330/ 26.02.2014, FF 348/ 27.02.2014, FF 577/ 27.02.2014, FF 3071271/ 12.02.2014; FF 1401043/ 11.07.2014 FF nr. NIL 15/0597 / 18.03.2015 FF nr.1048252/1 6.03.2015 FF nr. MIBUC 110378/30.03.2015 FF

						nr.7258744/3 0.03.2015
A. Cheltuieli pentru activitățile de cercetare industrială – 2. Cheltuieli cu echipamente și instrumente (active corporale și obiecte de inventar) – 2.1 Echipamente IT și pentru comunicații						
1	Server Domeniu (1 buc)	26.000	Achizitie directa	1	3	Neinceputa
2	Server Aplicatii (1 buc)	27.000		1	3	Neinceputa
3	Rack Suport Servere (1 buc)	15.000		1	3	Neinceputa
4	Tablete grafice (3 buc)	Estimat: 10.000 lei Facturat : tableta grafica 1 buc = 2177,42 lei + 522,58 lei TVA (celelalte 2 buc se vor achizitiona ulterior)		1	3	Inceputa 1 buc- FF 563495/30.07 .2014 cu Corsar online SRL
5	Statii de lucru (3 buc)	Estimat: 7.000 Facturat la 31.10.2014: 12.417,20 lei +TVA		1	3	Inceputa , s- au achizitionat 2 buc. prin FF 25493/ 30.10.2014 si PVR 2512 / 30.10.2014 PVR 2514 / 30.10.2014
F. Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării – 16. Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv – 16.3 Drepturi de utilizare						
1	Proiect tehnic pentru celula de fabricatie (drepturi de utilizare – desene tehnice)	Estimat: 280.000 lei Facturat : 280.000 lei + 67.200 lei TVA	Achizitie derulata prin procedura cf. ord. 1050/2012	1	3	Finalizat , s-a semnat ctr. nr. 1556/16.09.2 013 cu DBV Research SRL, CF 4900153, FF DBV/11 din 11.10.2013
D. Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării – 14. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării						
1	Studiu de piata	25.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	1	3	Neinceputa
2	Servicii de incercari si testari in laborator	50.000		11	12	Neinceputa
D. Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării – 14. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării						
1	Servicii de asistenta tehnologica	305.000	Cu respectarea legislatiei in vigoare	9	12	Demarata, in regie proprie
2	Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor	5.000		12	15	Neinceputa
Cheltuieli de informare si publicitate (cu privire la proiect)						
1	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cu privire la proiect)	Estimat in CF : 27.700 Facturat pana la acest moment: 212.90 lei + 51.10 lei TVA	Cu respectarea legislatiei in vigoare	9	12	In derulare , Anunt inceput proiect, FF 23438/27.08. 2013 de la Anuntul de la A la Z

Cheltuiii pentru achiziția de audit extern						
1	Audit extern	30.000	Cu respectarea legislației în vigoare	15	15	Neinceputa

⁸ Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achizițiile prevăzute în tabelul 3.4 cererea de finanțare aprobată, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze stadiul de aplicare a procedurii de achiziție.

⁹ La valoarea estimată se va trece valoarea din tabelul 3.4 cererea de finanțare aprobată până se semnează contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA și separat TVA.

¹⁰ În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului și CUI-ul, nr. contractului și data semnării.

* Notă:
Se va completa o declarație pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziție publică s-a realizat în condițiile respectării legislației în vigoare.

Se va atașa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziție încheiat.

*Cf notificării 18 / 12.02.2015 (nr. 2755) aprobate, echipamentele: Transportor cu role (5 buc), Sistem de comutare cu role (1 buc) , Macara pivotanta dotata cu electropalan de 2 tone (1 buc), Clesti manevra (set accesorii), Transportoare cu role (3 buc), Camera de asteptare izolata termic (1 buc), Set Accesorii (Clesti de forja - in regie proprie) (1 set)

au fost inlocuite cu :

Manipulator de transport, achizitionat prin FF MBO 126 / 30.03.2015, la pretul de 45.000 lei + TVA.

8. Indicatori:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită prin contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de raportare (trimestru)		Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)	
	UM	Cantitate	UM	Cantitate	UM	Cantitate
1	2	3	4	5	6	7
Indicatori de realizare						
	Nu se completează					
Indicatori de rezultat						

9. În perioada de raportare proiectul intră sub incidența ajutorului de stat „de minimis”? Da Nu
Nu se completează

10. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit? Da Nu

Total venituri obținute anterior	Total venituri obținute pentru perioada de raportare	Total venituri obținute până la momentul elaborării cererii de rambursare
Nu se completează		

Reprezentant legal al Beneficiarului,
Adrian Bizgan

Director de proiect,
Mihail Savaniu

Data: 07.04.2015

Nu se completează cu Planul de lucru